

اجرای پروژه ناباکو حداقل يك سال به تاخير افتاد

اجرای پروژه خط لوله ناباکو به 8 میلیارد یورو نیاز دارد اما برخی منابع معتقدند هزینه پروژه بیشتر از اینها خواهد شد

سرویس آذربایجان/خبرگزاری آران

خبرگزاری آران / سرویس آذربایجان : یکی از مقامات پروژه ناباکو با اشاره به بروز بحران مالی در جهان از تاخیر يك ساله در اجرای این پروژه خبر داد. به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روزنامه "مساوات" چاپ باکو ، بحران مالی دامن گیر پروژه ناباکو نیز شد و این پروژه را با تاخیر يك ساله مواجه کرد. این روزنامه در خبری به نقل از رینهارد میچک مسئول پروژه ناباکو نوشت: با توجه به اینکه بانک توسعه اروپا و بانک جهانی به عنوان حامیان مالی پروژه ، اعتبارات خود را به کشورهای متاثر از بحران مالی اختصاص داده اند به نظر می رسد پروژه ناباکو به حال تعلیق در آمده است. به گفته وی اجرای این پروژه حداقل در سال 2010 آغاز خواهد شد و تا سال سال 2013 ادامه خواهد داشت. پیش تر قرار بود پروژه مذکور در سال 2009 به اجرا گذاشته شود. بر پایه این گزارش ، اجرای پروژه خط لوله ناباکو به 8 میلیارد یورو نیاز دارد اما برخی منابع معتقدند هزینه پروژه بیشتر از اینها خواهد شد. میچک با مثبت خواندن مذاکرات با ترکمنستان و قزاقستان اظهار داشت استفاده از گاز طبیعی ایران و عراق نیز مدنظر است . در همین حال رسانه های ترکیه نوشتند مشخص نیست آذربایجان و ترکمنستان تا چه میزان گاز می توانند به پروژه تزریق کنند. نحوه نگاه ترکمنستان و آذربایجان بعد از برگزاری نشست سه جانبه امروز روسای جمهور سه کشور ترکیه ، ترکمنستان و جمهوری آذربایجان مشخص تر خواهد شد. پایگاه خبری "دنیا بولتن" ترکیه نیز نوشت: روسیه به کشورهای ترکمنستان ، قزاقستان و جمهوری آذربایجان به منظور ملحق نشدن به ناباکو فشار وارد می آورد.