

روسیه: نیروگاه اتمی بوشهر برای دریافت سوخت آماده نیست

پیمانکار و شرکت سازنده نیروگاه اتمی بوشهر مدعی شد که این نیروگاه هنوز آماده دریافت سوخت هسته ای نیست.

سرویس روسیه/آران نیوز
 آران نیوز/سرویس خبر/روسیه: پیمانکار و شرکت سازنده نیروگاه اتمی بوشهر مدعی شد که این نیروگاه هنوز آماده دریافت سوخت هسته ای نیست. به گزارش آران نیوز به نقل از ریانوستی، یک منبع آگاه در "اتم استروی اکسپورت" به عنوان شرکت دولتی روسی سازنده نیروگاه اتمی بوشهر گفت: مسئولین این شرکت طی دیدارهای ماهانه خود با مقام های سازمان انرژی اتمی ایران در نیروگاه بوشهر موضوع تحویل سوخت را به نیروگاه بررسی نمی کنند. همچنین به گفته این منبع آگاه، تاریخ راه اندازی فاز اول نیروگاه اتمی بوشهر نیز مورد بررسی قرار نگرفت. این منبع اتم استروی اکسپورت که نامی از وی برده نشده، مدعی شد: "دلیل بررسی نشدن تحویل سوخت هسته ای به نیروگاه این است که نیروگاه اتمی بوشهر هنوز آمادگی دریافت سوخت را ندارد. وی با اشاره به اینکه گفتگوهای بین ایران و شرکت ادامه دارد، گفت: "من یقین دارم که در این گفتگوها به طور کامل تمام مشکلات حل خواهد شد. قرارداد ساخت واحد اول نیروگاه بوشهر در ژانویه 1995 در تهران بین اتم استروی اکسپورت و سازمان انرژی اتمی ایران به ارزش حدود 1 میلیارد دلار و قیمت عرضه راکتور 850 میلیون دلار، امضا شد. روسیه موظف شد که علاوه بر عرضه راکتور آبی "VVER 1000" و سوخت هسته ای برای نیروگاه به ایران، متخصصین ایرانی را هم آموزش دهد. در فوریه 1998 روسیه و ایران توافق کردند که روسیه نه تنها به کار تجهیز و ساخت نیروگاه کمک کند، بلکه ساخت آن را به طور کامل تکمیل کند. ساخت نیروگاه باید 8 جولای 1999 پایان می یافت، اما مهلت تحویل آن برای بهره برداری تا کنون 5 بار به تعویق افتاده است. روسیه تاخیر اخیر را به علت عدم پرداخت های به موقع از سوی ایران عنوان کرد، اما ایران این موضوع را به سبب تغییر در واحد پرداختی یعنی یورو به جای دلار اعلام کرده است. انتهای پیام.