

بهره برداری از خط لوله گاز ایران- ارمنستان در سه ماهه اول سال 2009

با توجه به آهنگ احداث خط لوله گاز ایران- ارمنستان در قسمت کاجاران- آرارات می توان گفت که «های روس ازآرد» کار را در مهلت تعیین شده تمام خواهد کرد.

سرویس ارمنستان /خبرگزاری آران/ خبرگزاری آران/ سرویس ارمنستان: با توجه به آهنگ احداث خط لوله گاز ایران- ارمنستان در قسمت کاجاران- آرارات می توان گفت که «های روس ازآرد» کار را در مهلت تعیین شده تمام خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری آران به نقل از گولوس آرمینیا، یعنی خط لوله را در سه ماهه اول سال 2009 به بهره برداری خواهد رسید. دومین مرحله احداث خط لوله گاز بطور فعال پیش می رود. معلوم است که در ماه مارس سال جاری شاخه خط لوله گاز ایران- ارمنستان راه اندازی شده است. اما برای اجرای کامل طرح و متنوع سازی واقعی سیستم انرژی کشور تأمین انتقال گکاز ایرانی تا آرارات لازم می باشد. جاده از مغری به آرارات به چند قسمت تقسیم شده است. در قسمت اول مغری- کاجاران ساختمانی تمام شده است. اکنون ساختمانی در قسمت کاجاران- سیسیان- جرموک- آرارات انجام می شود. همراه با کارهای زمینی مونتاژ لوله نیز انجام می شود. تا اوائل ماه اکتبر خط لوله در 35 کیلومتر جاده مونتاژ شده بود. تا پایان سال رساندن این شاخص تا 65 کیلومتر برنامه ریزی می شود. اکنون گروه های کاری از جمله لوله هار را عایق بندی هم می کنند. ضمناً امروز 127 کیلومتر لوله در کل مسیر نصب شده است. کارهای زمینی نیز به طور فعال پیش می روند. در 137 کیلومتر جاده به اصطلاح طاقچه احداث شده است و 70 کیلومتر ترانشه کنده شده است. سازنده ها خاطر نشان می کنند که یکی از مشکلترین قسمت های جاده قسمت کاجاران بود. از یک طرف در اینجا زمین بسیار سفت است. شرایط آب و هوا نیز سخت هستند. از طرف دیگر کارها در ارتفاع 3000 متر بر سطح دریا انجام می شوند. در اینجا 35 کیلومتر جاده اتومبیلی احداث شده است و این مورد نیز به طور محسوس کار را مشکل تر می ساخت. باید خاطر نشان کرد که امروز در همه قسمت های این واحد بیش از 700 نفر کار می کنند. در رابطه با لزوم کارهای عایق بندی جلب نیروهای اضافی لازم شد. ماشینهای فنی زیاد در این جا کار می کنند. طبیعتاً منابع مالی زیاد هم سرمایه گذاری شده است. «های روس گازآرد» تاکنون 5 میلیارد 600 میلیون درام هزینه کرده است. پایان پیام.